README.md 2022/11/29 19:56

# cloudswjtu云上交大

我们是前端课的小组作业。 还在完善

### 项目更新日志

#### 大二上

• 2022.10.3

根据开题报告分工,完成对应部分 学习css html相关知识

• 2022.10.10

制作开题ppt 准备开题答辩 学习css html相关知识

• 2022.10.17

#### 修正了开题报告 学习交流python相关知识

• 2022.10.23

#### 学习css html js相关知识

• 2022.10.30

用grid 和flex布局对网站css布局方法进行规范 设计了logo 确定了网站最终呈现草图

• 2022.11.6

#### 因为考试复习仅对网站进行微调

• 2022.11.12

#### 中期完成项目已经上传至github 对后续工程安排进行优化 学习js

• 2022.11.20

#### 学会markdown,安排任务更方便安排组员微认证推动python项目回顾得分点

• 2022.11.21

#### 突发检查,1h把python弄完

#### 跟第五组进行代码交流

• 2022.11.22-2022.11.25

README.md 2022/11/29 19:56

学习服务器知识进行部署

网站主要内容基本完成

• 2022.11.28

因为备案时间和代码托管方式不是最理想,只能用ip登录网站。

• 2022.11.29——2022.12.4 **14周** 

#### 深入学习git,修改了代码托管方式

完成网站全部内容(剩下半个月进行微调,增加功能)

制作答辩ppt

分为项目小组分工+代码托管+总体网站层次介绍+技术介绍+管理员和普通用户登录区别+预期计划和实现进度(4分钟)

- , 网站内容期末演示视频 (4分钟)
- ,剩下两周优化的方向和下学期目标+github仓库二维码 (2分钟)

准备好域名备案

完成项目安装使用文档

#### 计算机二级

• 2022.12.5-12.11 **15周** 

进行期末答辩

完成python项目(根据需求准备好第三包环境文件要求)

网站细节根据要求文件做最终修改

所有成员完成微认证收集

准备好项目结题报告模板

• 2022.12.12-12.17 **16周** 

在听取所有组工作之后,前端项目完工

分工完成项目结题报告

完成项目演示视频

• 2022.12.18-12.26 **17周** 

包装好所有文件,提交项目

README.md 2022/11/29 19:56

大二下

大三上

## 关于我们

小组名称"键盘敲烂月薪过百"

关注swjtu,项目开源供学习。